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Urut ovat kuuluneet elämääni lapsesta asti. Isäni rakensi kotiimme oikeat pil-
liurut, joilla aloitin soittoharrastukseni. Sain seurata läheltä myös Espoon tuo-
miokirkon urkujen siirtymistä Oulun Rauhanyhdistyksen toimitalolle. Tästä syn-
tyikin aihe opinnäytetyölleni. Työni tavoitteena oli tutkia, miten urut saadaan siir-
rettyä ehjinä ja toimintakykyisinä paikasta toiseen. Mitä täytyy huomioida jo 
suunnitteluvaiheessa, ja mihin kaikkeen täytyy varautua projektin edetessä? 
Millaisia muutoksia urkuihin pitää tehdä, jotta ne soisivat mahdollisimman hyvin 
myös uudessa sijoituspaikassa? Koska urkujen siirtämisestä ei löydy juurikaan 
kirjallista tietoa, työni tärkeimpiä lähteitä ovat haastattelut. Urkujen rakenteesta, 
huollosta ja hankinnasta löytyi myös vain muutamia suomenkieliä teoksia.  
 
Urkujen siirtäminen on mittava projekti, johon tarvitaan paljon aikaa, rahaa ja 
työvoimaa sekä monen alan erityisosaajia. Suunnitteluvaiheessa täytyy tutkia 
siirrettävien urkujen soveltuminen uuteen käyttöpaikkaansa. On välttämätöntä 
tehdä mittauksia urkujen lisäksi sekä vanhassa että uudessa sijoituspaikassa. 
Lisäksi musiikin ammattilainen arvioi urkujen käyttöominaisuuksia ja sointia. Tu-
losten perusteella voidaan suunnitella urkuihin ja sijoituspaikkaan tarvittavia 
muutoksia. Urut tulee purkaa järkevässä järjestyksessä. Purkamisen aikana 
kannattaa valokuvata paljon ja tehdä osiin merkintöjä, mikä helpottaa työtä ka-
saamisvaiheessa. Urkujen pakkaamisessa ja kuormaamisessa tulee olla erittäin 
huolellinen, jotta osat eivät vahingoittuisi. Kasaamisvaiheessa sekä urkujen ää-
nitys- ja viimeistelytyössä erityisammattitaidon merkitys korostuu.  
 
Tärkeimpiä seikkoja siirron onnistumisen kannalta ovat ammattitaitoinen työ-
voima, huolellisuus ja ajan käyttö. Kiirehtiminen tulee unohtaa, sillä urkujen siir-
täminen on kauaskantoinen projekti. Talkootyön avulla rahaa voi säästää sato-
jatuhansia euroja. Urkurakennustaito opitaan mestari-kisälliperiaatteella. Alan 
osaajat alkavat kuitenkin olla jo ikääntyneitä, joten nyt olisin korkea aika rekry-









                  
Oulu University of Applied Sciences 
Degree Programme in Music, Option of Church Music 
 
 
Author: Anna Kälkäjä 
Title of thesis: Moving Organ to a New Place 
Supervisors: Jaana Sariola, Ari Rautakoski 
Term and year when the thesis was submitted: Autumn 2012  
Number of pages: 32+16 appendices 
 
 
The aim of this thesis was to examine how an organ is moved from one place to 
another and how the organ is saved in a playable condition. What must be tak-
en into account at the design stage and the project progresses. What kinds of 
changes you need to make in the organ so that they sound well in the new 
place. Because there was not much literature available on the subject matter, 
so, the main sources are the personal interviews of people in this project.  
 
 
Moving the organ is a great project requiring a lot of time, money, workforce and 
specialists from many areas.  At the design stage it must be studied how the 
organ is suitable to the new place. Measurements of the organ, both the original 
and the new place have to be measured. In addition, a professional musician 
estimates the properties of the organ from a musical point of view. Based on the 
results it is possible to plan changes to the organ and the new place. The disas-
sembling should be documented very well by taking photos and making mark-
ings to the parts of the organ. This will be helpful at the rebuilding stage. The 
packaging and loading of the organ have to be done very carefully so that the 
parts remain undamaged. In the assembling as well as in the organ recording 
and finishing, special skills are emphasized.  
 
 
The most important factors for a successful transfer are trained workforce, care 
and use of time. Because moving the organ is a far-reaching project, overall 
carefulness is important. Volunteer help may save hundred thousands of euros. 
Organ building skills are learned by master-apprentice principle. Experts in the 
field will begin to be elderly so it would be necessary to get young people to 
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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten urut siirretään paikasta 
toiseen. Mitä etukäteisjärjestelyjä projekti vaatii, ja mitä kaikkea täytyy ottaa 
huomioon, jotta urut säilyisivät ehjinä ja toimintakykyisinä? Millaisia muutoksia 
urkuihin tulee tehdä, jotta ne soisivat mahdollisimman hyvin uudessa sijoitus-
paikassaan?  
 
Tutustuin urkujen maailmaan jo pienenä lapsena. En edes muista aikaa, jolloin 
urkujen osia ei olisi ollut lähes joka toisen sängyn alla. Isäni oli jo silloin sivutoi-
minen urkurakentaja ja -harrastaja, mikä näkyi kodissamme. Olin noin seitse-
män vuoden ikäinen, kun urut valmistuivat myös kotimme olohuoneeseen. Aloi-
tin sävelten tapailun uruilla. Pianoon pääsin tutustumaan vasta myöhemmin. 
Urut olivat luonnollinen osa elämääni ja upea piilopaikka leikeissä, tosin kielletty 
sellainen.  
 
Lapsuusmuistoni ja urkujen massiivisuuden viehätysvoima saivat minut suun-
taamaan katseeni aiheeseen, joka liittyy urkujen rakenteeseen. Esimerkkitapa-
us urkujen siirtämisestä löytyi niin läheltä, että se kannatti ehdottomasti hyödyn-
tää. Näistä muodostuikin aihe työlleni. Ajattelin, että urkujen siirtoprojektiin pa-
neutumisesta ja tutkimisesta voi jatkossa olla hyötyä myös niille, jotka suunnitte-
levat vastaavaa projektia. Syvennyin aiheeseen tutkimalla Oulun Rauhanyhdis-
tyksen projektia, jossa urut siirrettiin Espoon tuomiokirkosta Ouluun uuteen ko-
tiin. Koska projektista on vain vähän kirjallista materiaalia, työni pääsiallisia läh-
teitä ovat haastattelut. Syventyessäni urkujen rakenteiden saloihin entistä tar-










2 TIETOA URUISTA  
Urut ovat kosketinsoitin, jota käytetään seurakunnan jumalanpalveluselämän 
lisäksi konserttisoittimena. Ne rakennetaan aina uniikkiesineinä sijoituspaikkan-
sa akustisten ja arkkitehtonisten olosuhteiden mukaan. Urkujen ääni syntyy pil-
leissä, jotka muodostavat äänikertoja. Yksi pilli tuottaa yhden äänen, jonka ää-
nenvoima, sointiväri ja äänenkorkeus on vakio. Pillit ja äänikerrat äänitetään 
soimaan halutulla tavalla. (Rautioaho 1991, 5.) ”Äänittäminen on määriteltävissä 
olevien soinnillisten ominaisuuksien etsimistä konkreettisin ja kokemuspohjaisin 
keinoin ja tapahtuu pillin osien asentoja säätämällä” (Pelto 1994, 163).  
 
Urut sisältävät satojen tai jopa tuhansien pillien lisäksi paljon tekniikkaa, jonka 
yksityiskohtien suunnitteluun ja rakentamiseen tarvitaan korkeaa ammattitaitoa. 
Urut tarvitsevat paljon tilaa. Suurimpia osia ei pysty yksin siirtämään ja pienim-
mät ovat muutamien senttimetrien pituisia, keveitä kappaleita. Herkästi särkyvät 
osat ovat oma lukunsa. Esimerkiksi soittokoneiston listeet ovat vain millimetrin 
paksuisia, ohuita ja pitkiä kappaleita, jotka taittuvat herkästi. Pillit taas ovat alttii-
ta kolhuille. (Rautioaho 1991, 5.) 
 
Espoon tuomiokirkon urut ovat kirkon pääsoitin. Ne ovat puusepänliike J. N. Vir-
tasen rakentamat, vuonna 1967 valmistuneet kolmesormioiset ja 32-
äänikertaiset urut. Urkujen opusnumero on 34. Äänikertasuunnitelma (liite 1) on 
Harald Andersenin ja Enzio Forsblomin. Julkisivun on suunnitellut Veikko Virta-
nen ja ritiläkoristeet on tehnyt konservaattori Thorvald Lindqvist. Urkurakentamo 
Virtanen laajensi urkuja (liite 2) vuonna 1989, jolloin uusittiin soittokoneisto ja 
lisättiin kahdeksan äänikertaa. (Rautioaho 2007, 25.)  
 
Oulun Rauhanyhdistyksen toimitalon vanhat urut oli rakentanut Oy Pianopiste 
Ab Urkuteollisuus vuonna 1976 alun perin Rauhanyhdistyksen vanhalle toimita-
lolle. Vuonna 1982 ne siirrettiin nykyiseen toimitaloon. Samalla niihin tehtiin ää-
nikertamuutoksia ja -lisäyksiä, joiden jälkeen urut (kuva 1) olivat 15-




mutta ne jouduttiin purkamaan perusparannushankkeen alta. Urkukaappi oli ra-
kennettu viilutetusta lastulevystä ja se oli vaikea purkaa niin, että se voitaisiin 
pystyttää uudelleen. Urut myytiin Kuusamon Rauhanyhdistykselle. Kuusamossa 
niihin rakennettiin kokonaan uusi urkukaappi. (Tyni 1.4.2012, haastattelu.) 
 
Urut ovat keskeisessä asemassa Oulun Rauhanyhdistyksen toiminnassa. Nii-
den tehtävänä on innostaa laulamaan, sekä johtaa ja tukea laulua toimitalon 
suuressa seurasalissa. Soittamisen ja laulamisen tehtävänä on taas valmistaa 
ja herkistää kuuntelemaan ja vastaanottamaan Jumalan sanaa. Myös viikoittai-
silla iltalauluhetkillä on suuri merkitys seuravieraille. (Heikkilä 2012, 2.) 
 
 




3 URKUJEN SIIRTOPROJEKTIN ALOITUS JA TAUSTATYÖ 
3.1 Projektin vireillepano 
 
Vuonna 2004 Oulun Rauhanyhdistyksen musiikkityöryhmä oli keskustellut toisi-
en urkujen hankkimisesta toimitalon kahvioon, jossa vietetään paljon muun mu-
assa hääjuhlia. Tässä vaiheessa ei ollut vielä tietoa salin remontista. Myöhem-
min huomattiin, että salin urut joudutaan joka tapauksessa purkamaan remontin 
tieltä. Ehdotus johtokunnalle urkuhankinnan suunnitteluprojektin käynnistämi-
sestä tehtiin tammikuussa 2007.  
 
Alkuvuodesta 2008 musiikkiryhmään kantautui tieto, että Espoon tuomiokirkon 
urut ovat mahdollisesti tulossa myyntiin. Espoon tuomiokirkkoseurakunta oli 
pyytänyt tarjousta urkujen täydestä remontista ja sähköhallinnan lisäämisestä. 
Myös kuorolle haluttiin lisää tilaa urkujen ympärille. Hinta olisi noussut kuitenkin 
niin korkeaksi, että päätettiin hankkia uudet urut. (Tyni 1.4.2012, haastattelu.) 
 
Koska urkujen suunnittelemisen tulisi aina lähteä siitä tilasta, johon urut aiotaan 
sijoittaa (Rautioaho 1991, 13), oli välttämätöntä tehdä mittaustöitä sekä Espoon 
tuomiokirkossa että Oulun Rauhanyhdistyksen toimitalolla. Oulun Rauhanyhdis-
tyksen urkujen vastuuhenkilö Pekka Tyni soitti Espoon tuomiokirkon kanttorille 
Petri Koivusalolle ja sopi tapaamisesta. Helmikuussa 2008 Tyni lähti Espooseen 
Rauno Heikkilän ja Arto Heikkilän kanssa. Tarkoituksena oli selvittää, voisivatko 
urut sopia Rauhanyhdistyksen toimitalolle. Mukana oli mittanauhan lisäksi la-
serkeilauslaite ja nauhoituslaitteet. (Tyni 1.4.2012, haastattelu.) 
 
3.2 Urkujen käyttömahdollisuuksien ja kunnon arviointi 
 
Diplomiurkuri A. Heikkilä soitti uruilla erityylisiä kappaleita ja Tyni tallensi ne 
myöhempää tutkimista varten. R. Heikkilä mittasi laserkeilauslaitteella (kuva 2) 





KUVA 2. Laserkeilaimen käyttöä Espoon tuomiokirkossa. Kuva: Pekka Tyni. 
 
Laserkeilauslaitteella voidaan mitata kohteita, joista ei ole piirustuksia saatavilla. 
Tällaisia ovat esimerkiksi vanhat linnat ja kirkot. Mittalaitteessa on nollapiste, 
josta lähtee liikkeelle lasersäteitä tiheänä rasterina. Valon kulkuaikaan perustu-
vissa laserkeilaimissa mitataan etäisyys aikana, jonka valosignaali kulkee lait-
teesta mitattavaan kohteeseen ja takaisin. Koska tiedetään lasersäteen lähtö-
kulmat ja matka, voidaan laskea koordinaatit mitatuille pisteille. Kohde keilataan 
yleensä useammasta suunnasta katvealueiden välttämiseksi ja keilaukset yh-
distetään tiedostoksi. Tuloksena on pistepilvi (kuva 3), kolmiulotteinen tietoko-
nemalli, johon on sijoitettu piste jokaisen säteen kimmoamispisteeseen. Lukuis-
ten pisteiden avulla pistepilvestä saadaan hahmotettua kohteen kolmiulotteinen 
pinta. (Vahur 2006, 2.) 
 
 




Tulokseksi saatiin urkukaapin tarkat mitat, joiden perusteella voitiin myöhemmin 
tehdä piirustus tietokoneelle Cad-ohjelmalla. Lisäksi otettiin paljon valokuvia se-
kä urkujen ulkopuolelta että sisäpuolen rakenteista. Heikkilä arvioi myös urkujen 
soittotuntumaa, laatua ja kuntoa. (Tyni 1.4.2012, haastattelu.) 
 
Liitteessä 4 olevasta A. Heikkilän lausunnosta ilmenee, että urut olivat säilyneet 
hyväkuntoisina. Puutteita löytyi jonkin verran, mutta niitä on aina käytetyssä 
soittimessa. Urut olivat Heikkilän mukaan hyvässä vireessä kieliäänikertoja 
myöten. Niitä oli selvästi huollettu hyvin. Paras kosketus oli III-sormiolla. Se oli 
tasainen, tarkka ja kevyt. II-sormio tuntui tunnottomalta ja keskialueen kosketti-
met olivat kuluneet. Heikkilä havaitsi koskettimissa lonksuntaa, ja koneisto oli 
häiritsevän äänekäs. Myös I-sormiossa oli epätarkkuutta, tunnottomuutta ja ko-
linaa. Pedaali ja hallintalaitteet toimivat hyvin. Äänikerroista Borduna soi liian 
hiljaa, ja siitä sai värittömän kuvan. Posaune oli ruma ja räikeä, ja se soi läpi. 
Siihen tulisi tehdä muutoksia, tai se pitäisi poistaa kokonaan. Urkujen pikkuviat 
tulisi korjata, ja samalla voitaisiin miettiä sähköhallinnan rakentamista helpotta-
maan säestäjiä. Nämä urut olisivat Heikkilän mukaan yksi hyvä vaihtoehto Ou-
lun Rauhanyhdistyksen toimitaloon. Muutos edellisiin urkuihin verrattuna olisi 
huikea. Urut inspiroisivat seurasäestäjiä ja innostaisivat seurakansaa laula-
maan. (Ks. liite 4.) 
 
Espoossa käynnin jälkeen R. Heikkilä ja P. Tyni mittasivat Oulussa Rauhanyh-
distyksen toimitalolla takymetrillä urkujen mahdollista sijoituspaikkaa (Tyni 
1.4.2012, haastattelu). Takymetri on ensisijaisesti kulman- ja etäisyydenmit-
tauskoje, mutta sillä voidaan tehdä muutenkin erittäin monipuolisia mittauksia. 
Se on satelliittimittauksen kojeiden ohella tärkein mittaus- ja kartoitustekniikassa 
nykyisin käytettävistä kojeista. Takymetri on mittaajan yleistyökalu. Kehit-
tyneimmillä takymetreillä voidaan lisäksi skannata ja valokuvata mittauskohdet-
ta. (Laurila 2010, 223.)  
 
Tyni teki mittaustulosten perusteella Rauhanyhdistyksen toimitalon salin kulma-
uksesta ja uusista uruista piirustukset tietokoneelle (liite 5) ja lähetti ne arkkiteh-
titoimistolle, joka suunnitteli Rauhanyhdistyksen toimitalon peruskorjausta. Tyni 
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myös sommitteli Espoon urkujen julkisivukuvaa toimitalon salista otettuun ku-
vaan (kuva 4). Tässä vaiheessa urkujen hankkiminen Espoosta oli vielä epä-
varmaa, mutta se tuli ottaa huomioon peruskorjauksen suunnittelussa. (Tyni 
1.4.2012, haastattelu.) 
 
KUVA 4. Espoon urut Oulussa kuvankäsittelyn avulla. Kuva: Pekka Tyni. 
 
3.3 Toimenpiteet ennen siirtoa 
 
Espoon tuomiokirkon urkujen myynti-ilmoitus julkaistiin Kotimaa-lehdessä mar-
raskuussa 2009. Oulun Rauhanyhdistys teki ostotarjouksen uruista, ja tarjous 
hyväksyttiin. Ehtona oli, että ostaja purkaa ja siirtää urut pois. Kirkon remontti 
Espoossa alkoi heti alkuvuodesta 2010, joten aikaa työvoiman hankkimiseen oli 
vain vähän. Selvitettiin, voidaanko purkutyö Espoossa järjestää Jämsän Kristilli-
sen Kansanopiston urkukurssina. (Tyni 1.4.2012, haastattelu.) Jämsän opisto 
on järjestänyt urkurakennuskursseja runsaan kymmenen vuoden aikana yli sata 
kertaa. Kurssilaisia on ollut vuosien aikana eri puolilta Suomea, ja saatu oppi on 
levinnyt myös maamme rajojen ulkopuolelle. (Taipale 7.9.2012.)  
 
Työvoiman lisäksi selvitettiin tarvittavien pakkaustarvikkeiden ja työkalujen han-
kinta sekä urkujen osien kuljetus Espoosta Ylikiimingissä sijaitsevaan varastoon 
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(Tyni 3.9.2012, haastattelu). Urkupillit valmistetaan puusta ja urkumetalliksi kut-
sutusta tinan ja lyijyn sekoituksesta, toisinaan myös sinkistä tai kuparista. Ur-
kumetallista valmistetut pillit ovat pehmeitä ja herkästi muotoansa muuttavia ja 
vaativat siksi erittäin huolellisen pakkaamisen. (Rosenquist 1950, 17.) Pakkaus-
tarvikkeiksi hankittiin urkupillien kuljetukseen käytettyjä laatikoita. Espoon Rau-
hanyhdistykseltä saatiin kuusi 1,6 metrin pituista ja yksi 1,2 metrin pituinen laa-
tikko. Lisäksi sieltä saatiin yksi kolme metriä pitkä laatikko ja osia toiseen sa-
mankokoiseen. Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:n rakentamolta saatiin kol-
me 1,6 metrin pituista ja yksi 2,3 metrin pituinen laatikko. Laatikoita ei saatu tar-
peeksi, joten niitä valmistettiin kaksi kappaletta lisää laudasta ja lastulevystä. 
Laatikoiden lisäksi tarvittiin pehmusteet pilleille. Valmiissa pillilaatikoissa oli 
pehmusteet jo paikallaan. Muihin laatikoihin hankittiin pehmusteiksi kupla-
muovia ja pyyhepaperia muutamia rullia.  Lisäksi tarvittiin pakkaus- ja maalarin-
teippiä. (Satomaa 16.2.2010, sähköpostiviesti.)  
 
Kuljetusta varten saatiin käyttöön kuorma-auto, jossa oli kuuden metrin pituinen 
kuormatila. Sen sisälle rakennettiin välitasoja erityisesti suurten pillien kuljetta-
mista varten. Rakentamiseen käytettiin 50 millimetriä x 100 millimetriä kokoista 
lankkua sekä 22 millimetriä x 100 millimetriä kokoista lautaa. Lisäksi ostettiin 20 
jalan pituinen käytetty merikontti. Myyjä toimitti kontin valmiiksi Espoon tuomio-
kirkon pihalle. Remontin ajaksi Oulun Rauhanyhdistys oli vuokrannut käyttöön-
sä Ylikiimingistä hallitilaa, josta noin 100 neliömetriä oli varattu urkujen osien 
varastointiin. Kontin kuljetus Ylikiiminkiin oli sovittu kuljetusliike Rekka-Pekka 




4 SOITTIMEN SIIRTO 
4.1 Purkaminen 
 
Purkaminen aloitettiin maanantaina 22.2.2010 24 urkukurssilaisen voimin. En-
simmäiseksi irrotettiin julkisivussa olevat pillit (liite 7) ja otettiin mitat kaikista c-
pilleistä. Pilleistä mitattiin läpimitta, seinämän paksuus sekä suuaukon leveys ja 
korkeus (liite 6). Pillit pakattiin yksitellen kuplamuoviin ja laatikoihin. Samalla ta-
valla käsiteltiin myös urkujen sisällä olevat pillit. Joitakin rintapillistön ja jalkion 
äänikertoja pakattiin kokonaisina siten, että pillit olivat pillitukin päällä (liite 7) ja 
ne suojattiin muovilla ympäriinsä. Pääpillistön ja paisutuspillistön kuoroääniker-
rat pakattiin myös pillitukkeineen. Se nopeutti pakkaamista ja kuoroäänikerran 
pillit pysyivät omilla paikoillaan. Kieliäänikertojen suppilomaiset kaikutorvet pa-
kattiin sisäkkäin, jolloin säästettiin tilaa. Pillinjalat säilytettiin pillitukeissa. (Tyni 
6.9.2012, haastattelu.) 
 
Jalkion Principal 16` -äänikerran suuren oktaavin pillit oli tehty sinkistä, ja siitä 
syystä ne voitiin laittaa suojaamattomina kuormatilan lattialle alimmaisiksi. Pääl-
le rakennettujen tasojen päälle sijoitettiin pillilaatikot ja erikseen pakatut pillitukit. 
Myös suurimmat puupillit kuormattiin paljaaltaan. Pienempiä puupillejä käärittiin 
nippuihin kuplamuovilla. Pillikuorma lähti tiistaina kohti pohjoista. Urkujen raken-
teiden purkaminen aloitettiin osittain samanaikaisesti pillien pakkaamisen kans-
sa. (Tyni 6.9.2012, haastattelu.) 
 
Seuraavaksi purettiin soitto- ja rekisteröintikoneistot sekä irrotettiin soittopöytä, 
ilmalaatikot, -kanavat ja paineensäätöpalkeet (Tyni 6.9.2012, haastattelu). Soit-
tokoneistoon kuuluu soittopöydästä lähtien yhdyslisteet, kulmavivut, keinuvivut 
ja jakoakselisto (Rosenquist 1950, 133). Soittokoneiston listeet niputettiin ja pa-
kattiin muoviin. Pitkät listeet (liite 9) sidottiin lisäksi tukilautoihin, jotta ne eivät 
katkeaisi. Myös akselisto vipuineen käärittiin muoviin. Rekisteröintikoneiston (lii-
te 9) osat merkittiin äänikertojen nimillä (kuva 5), valokuvattiin merkittyinä ennen 




KUVA 5. Esimerkki rekisteröintikoneiston osien merkitsemisestä.  
Kuva: Pekka Tyni 
 
Pillitukit merkittiin äänikertojen nimillä ja irrotettiin. Paisutuspillistön pillitukeissa 
oli paikallaan vaahtomuovitiivisteet, jotka suojattiin vahingoittumiselta kiinnittä-
mällä puulistat pillitukkien päihin. (Tyni 6.9.2012, haastattelu.) Pillitukkien ja il-
malaatikon välissä olevat listeet (Rosenquist 1950, 109) merkittiin äänikertojen 
nimillä ja pakattiin nippuihin. Tämän jälkeen ilmalaatikot olivat irrotettavissa ja 
ne siirrettiin kokonaisina odottamaan konttiin pakkaamista. Jäljellä oli tässä vai-
heessa pelkkä runko (liite 8). Runko sahattiin palasiksi, jotta se saatiin mahtu-
maan kuljetukseen (liite 8). Samassa yhteydessä purettiin myös urkujen valais-
tukseen liittyvät sähköjohdot. Urkujen paikka siivottiin remonttia odottamaan (lii-
te 9). (Tyni 6.9.2012, haastattelu.) 
 
Soittopöytä kuljetettiin henkilöauton peräkärryllä Jämsään urkukurssilaisten 
kunnostettavaksi. Jämsään vietiin myös toinen jalkion Principal 16` ja Posaune 
16` -äänikertojen ilmalaatikoista muutostöitä varten. Muut osat pakattiin konttiin. 
Painavimmat osat kuormattiin alimmaisiksi ja herkimmin rikkoutuvat päällimmäi-
siksi. Osat täytyi pakata niin, että ne eivät päässeet liikkumaan kuormatilan 
mahdollisesti kallistuessa. Erityisesti irralliset kontit saattavat kallistua rekkaan 




4.2 Väliaikaisvarastointi  
 
Kuorma-auto ja kontti purettiin Ylikiimingistä vuokrattuun halliin. Halli oli kuiva ja 
lämmitetty. (Tyni 10.9.2012, haastattelu.) Urut sisältävät paljon puuosia, jotka 
elävät olosuhteiden vaihdellessa. Kuivuus kutistaa puuta, ja kosteus laajentaa 
sitä. Kosteuden vaihtelu on haitallista kaikille puurakenteille. Lämpötilan suh-
teen puu ei ole niin arka, mutta usein nämä kaksi asiaa ovat kytköksissä toisiin-
sa. (Pelto 1989, 64.)  
 
Hallista oli varattu urkujen osia varten noin sata neliömetriä lattiatilaa. Urkujen 
ilmalaatikot, soitto- ja rekisterikoneiston osat sekä muut mekaaniset osat sijoi-
tettiin pakkauksineen halliin. Suuret pillit purettiin pakkauksistaan. Niille raken-
nettiin kehikoita, joiden avulla ne saatiin pysymään pystyssä. Pillit säilytettiin 
ylösalaisin, jotta jalan ilmareikä ei vahingoittuisi. Kehikon ja pillien väleihin laitet-
tiin tueksi muovia. Osa pienemmistä pilleistä säilytettiin pakkauslaatikoissaan 
pystyasennossa. Myös pillitukeissa olleet pillit säilytettiin tukkeineen pystyssä. 




4.3.1 Uuden sijoituspaikan vaatimat muutokset 
 
Mittausten ja niistä laadittujen kuvien (liite 5) perusteella huomattiin, että urut 
eivät mahdu suunniteltuun paikkaan salin etuosaan. Koska rakennuksessa oli 
käynnissä peruskorjaus, voitiin salin etuosaan tehdä sellaisia rakenteellisia 
muutoksia, joiden avulla uruille saatiin riittävästi tilaa. Sisäkattoa nostettiin noin 
puoli metriä ja lattiaan tehtiin samansuuruinen syvennys (liite 10). Vasemman-
puoleisella sivuseinällä ollut kaapelihylly (kuva 4) purettiin pois, jolloin saatiin 
lisätilaa jalkion Principal 16` ja Posaune 16` -äänikertojen pilleille. (Tyni 




Rautioahon Suomen urut -kirjan mukaan Espoon tuomiokirkossa oli alun perin 
yksi puhallin, joka olisi uusittu 1989 peruskorjauksessa. Urkujen purkamisen yh-
teydessä kuitenkin havaittiin, että puhallin oli alkuperäinen. Kyseistä puhallin-
mallia ei ole rakennettu enää urkujen muutostyön aikaan. Urkujen ilmantarvetta 
laskettaessa huomattiin, että urkujen nykyinen puhallin ei ole riittävän suuri. 
Vaihtoehtoina oli hankkia lisäksi pienempi puhallin tai vaihtaa puhallin kokonaan 
suurempaan. Päädyttiin hankkimaan pienempi lisäpuhallin, koska se tuli edulli-
semmaksi. Pienempi puhallin laitettiin syöttämään ilmaa jalkion kahdelle ilma-
laatikolle ja suurempi kaikille muille ilmalaatikoille. Tästä on se etu, että jalkion 
paljon ilmaa vaativien äänikertojen käyttö ei vaikuta urkujen muiden äänikerto-
jen ilmansaantiin. (Tyni 17.9.2012, haastattelu.) 
 
Puhaltimet sijoitettiin toisessa kerroksessa olevaan ilmanvaihtokonehuonee-
seen (liite 5), koska urkujen vieressä ei ollut riittävästi tilaa. Myös puhaltimien 
ääni kuuluu seinän takaa vaimeampana. Puhaltimien ilmanotto järjestettiin salin 
puolelta, jotta puhaltimista urkuihin menevän ilman lämpötila olisi sama kuin sa-
lin ja urkujen lämpötila. Tuloilmakanavaan asennettiin pölynsuodatin (kuva 6) 
estämään pölyn pääsyn ilmalaatikoiden ja sitä kautta urkujen sisälle. Espoossa 
urkukaapin ulkopuolella olleet ilmakanavat täytyi rakentaa uudelleen puhaltimi-
en lisäämisen ja erikoisen sijoituspaikan vuoksi. (Tyni 19.9.2012, haastattelu.) 
 
 




Jalkion Principal 16` ja Posaune 16` -äänikerrat oli sijoitettu Espoossa kahdelle 
samankokoiselle ilmalaatikolle. Oulussa ei ollut tilaa molemmille ilmalaatikoille, 
joten toista muokattiin näille kahdelle äänikerralle sopivaksi. Siihen lisättiin toi-
sen ilmalaatikon venttiilit ja kaksi listettä. Principal 16` ja Posaune 
16` -äänikertojen poistetun ilmalaatikon suurimmat pillit sijoitettiin ilmalaatikon 
taakse salin kulmaukseen (liite 5). (Tyni 19.9.2012, haastattelu.) 
 
Julkisivussa olevien jalkion Principal 8` -äänikerran alimman oktaavin pillien jär-
jestystä muutettiin niin, että suurimmat pillit tulivat reunoille ja pienemmät kes-
kelle. Espoossa järjestys oli päinvastainen (liite 10). Tästä syystä ritiläkoris-
teidenkin paikat jouduttiin vaihtamaan. Soittopöytä huollettiin Jämsässä. I- ja II-
sormioiden soittokoneistojen kulmavivut vaihdettiin puisiin, sillä alkuperäisten 
muovisten vipujen laakerit olivat muuttuneet ajan myötä liikkeiltään tahmeiksi. 
Valkoisiin koskettimiin vaihdettiin pinnat, koska ne olivat käytössä kuluneet. 
Myös nuottivalaisin ja penkki uusittiin. Korkeussäädöllä varustettu penkki tilattiin 
Saksasta ja nuottivalaisin tehtiin itse. (Tyni 19.9.2012, haastattelu.) 
 
Siirron yhteydessä urkuihin suunniteltiin rakennettavaksi sähköinen rekisteröin-
tikoneisto, joka helpottaa soittajaa äänikertavaihdoksissa kesken soiton. Talou-
dellisten seikkojen takia se jätettiin kuitenkin tässä vaiheessa rakentamatta. 
(Tyni 2.10.2012, haastattelu.) 
 
4.3.2 Urkujen äänikertamuutokset 
 
Urkujen äänikertoihin tehtiin muutamia muutoksia. Jalkion Basszink-äänikerta 
jätettiin pois, koska se oli käytännössä havaittu tarpeettomaksi. Basszink-
äänikerran paikalle vapautui tilaa, johon siirrettiin Oktava 4`. Siitä saatiin hyvä 
viritysääni jalkion Trompete 8` -äänikerralle. Aikaisemmin sen virittäminen oli 
vaikeaa, koska virittäjälle ei kuulunut selvää viritysääntä. Oktava 4` -äänikerralta 





Jalkion Pommer 8` -äänikerta havaittiin Espoossa liian hiljaiseksi (liite 4; Heikki-
lä 2008, 2). Sitä ei saatu äänittämälläkään voimakkaammaksi, koska sen pil-
leissä on liian kapeat suuaukot. C-pillin suuaukon leveys on vain noin seitse-
mäsosan pillin ympärysmitasta, kun se esimerkiksi Principal-äänikerroissa on 
noin neljäsosan. Pommer 8` -äänikerran tilalle suunniteltiin vaihdettavaksi Ge-
dackt 8`, mutta tässä vaiheessa sitä ei vielä tehty. (Tyni 2.10.2012, haastattelu.) 
 
4.4 Urkujen pystyttäminen 
 
Urkujen pystyttäminen aloitettiin helmikuun alussa 2011. Työ aloitettiin asenta-
malla jalkion Principal 16` -äänikerran kolme suurinta pilliä salin nurkkaan (liite 
5). Sen jälkeen asennettiin urkujen takana oleva Principal 16` ja Posaune 
16` -äänikertojen ilmalaatikko sekä sellaiset pillit, joita ei mahtunut asentamaan 
urkujen rungon pystytyksen jälkeen. Jämsän Kristillisen Kansanopiston urkura-
kennuskurssi järjestettiin Oulun Rauhanyhdistyksen toimitalolla. Kolmipäiväisen 
kurssin aikana noin 20-henkinen kurssi pystytti urkujen rungon ja asensi ilma-
laatikot. Sen jälkeen työtä jatkettiin paikallisen talkooväen voimin. (Tyni 
2.10.2012, haastattelu.) 
 
Seuraavaksi laitettiin soittopöytä paikoilleen. Sen jälkeen asennettiin soitto- ja 
rekisterikoneisto sekä ilmakanavisto ja paineensäätölaitteet. Sähköasentaja 
asensi uudet huoltovalot viiteen paikkaan urkujen sisälle sekä muutamia pisto-
rasioita. Urkujen pystyttämisen yhteydessä uusittiin paineensäätöpalkeiden 
nahkaosat ja listetiivisteet. Nahat ostettiin edullisesti Friitalan konkurssipesästä, 
ja tiivisteet tilattiin Saksasta. (Tyni 9.10.2012, haastattelu.) 
 
Talkoolaisia oli noin kymmenen henkilöä, joista töissä oli kerrallaan neljästä 
kuuteen henkilöä. Urkuja pystytettiin arki-iltaisin noin neljän tunnin ja lauantaisin 
seitsemän tunnin ajan. Tällä työvoimalla ja ajankäytöllä urkujen pystytykseen 




4.5 Urkujen äänitys 
 
Äänitystyö tehtiin kahdessa osassa, huhtikuussa 2011 kymmenen päivän ja 
elokuussa kahden viikon aikana. Äänitystä ei voitu tehdä kerralla huhtikuussa 
äänittäjän aikataulun, pääsiäisen ja Rauhanyhdistyksen toimitalon avajaisten 
vuoksi. Huhtikuussa saatiin äänitetyksi käyttökuntoon pääsormion kuusi ääni-
kertaa ja jalkiosta kolme äänikertaa (liite 11). Lisäksi julkisivun pillejä jouduttiin 
korjaamaan kuljetuksessa syntyneiden lommojen vuoksi. Elokuussa toisen ää-
nitysvaiheen aikana julkisivussa olevien jalkion ja pääsormion Principal 
8` -äänikertojen suurimpien pillien jalkoja korjattiin, koska ne olivat Espoossa 
ajan saatossa painuneet kasaan. Korjaus tehtiin juottamalla tinasta valetut kar-
tiot kiinni pillinjalkojen päihin. (Tyni 9.10.2012, haastattelu.) 
 
Äänitystyössä täytyi ottaa huomioon se, että Espoon tuomiokirkko oli tilavuudel-
taan paljon pienempi kuin Rauhanyhdistyksen toimitalon sali (Tyni 9.10.2012, 
haastattelu). Urkupillistä saatavaan äänenvoimakkuuteen vaikuttaa tilavuuden 
lisäksi tilan jälkikaiunta-aika (Pelto 1994, 125). Toimitalon salin tilavuus on noin 
kolminkertainen verrattuna Espoon tuomiokirkon tilavuuteen. Jälkikaiunta-aikaa 
ei Espoossa mitattu, mutta pilleistä tallennettujen ääninäytteiden vaimenemisen 
perusteella saattoi päätellä, että Oulussa salin jälkikaiunta-aika ei ollut oleelli-
sesti lyhyempi kuin Espoon tuomiokirkossa. Oulussa jälkikaiunta-aika on lähes 
kolme sekuntia matalilla ja keskitaajuuksilla. Jälkikaiunta-ajan pituus alkaa ly-
hentyä kahden kilohertsin tienoilla ja on kahdeksan kilohertsin kohdalla noin yk-
si sekunti. Korkeilla taajuuksilla jälkikaiunta-aika Espoossa on todennäköisesti 
pidempi. (Tyni 9.10.2012, haastattelu.) 
 
Koska Oulussa salin tilavuus on noin kolminkertainen Espoon tuomiokirkon tila-
vuuteen verrattuna, on tarvittava ääniteho myös suurempi (Tyni 15.10.2012, 
haastattelu). Äänityksen keinoin voidaan äänitehoa kasvattaa noin kaksinkertai-
seksi (Pelto 1994, 126). Havaittiin, että jotkut äänikerrat olivat mensuuriltaan 
suhteellisen ahtaita, minkä vuoksi niitä laajennettiin lisäämällä pillejä äänikerran 
alaosaan. Paisutuspillistön Oktava 4` -äänikertaa laajennettiin neljä puolisäve-
laskelta ja Schwiegel 8` -äänikertaa kolme puolisävelaskelta. Lisätyt pillit olivat 
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peräisin Jämsän Kristillisen Kansanopiston varastosta, johon ne olivat pääty-
neet aikoinaan Hämeenlinnan kirkosta. Koska äänikertoja laajennettiin pillejä 
lisäämällä, täytyi kaikkia pillejä siirtää ja sovittaa pillilautaan uudelleen. Pilli-
lautojen pillien reikiä jouduttiin suurentamaan ja pillejä lyhentämään uuteen sä-
velkorkeuteen.  Äänikertojen laajentamisen lisäksi kaikkien pillien äänenvoimaa 
lisättiin muun muassa pillin ilmamäärää kasvattamalla ja suuaukkoja korotta-
malla. Ilmamäärää saatiin lisätyksi pillin äänirakoa tai jalan aukkoa suurenta-
malla. (Tyni 15.10.2012, haastattelu.) 
 
Elokuussa jatkettiin huuliäänikertojen äänitystä. Sen jälkeen äänitettiin kuoro-
äänikerrat ja viimeisenä kieliäänikerrat. Tämä järjestys johtui äänikertojen si-
jainnista ilmalaatikolla. Huuliäänikerrat olivat kauimpana ja kieliäänikerrat lä-
himpänä ilmalaatikon reunaa. Viimeisimpinä toimenpiteinä tarkistettiin viritys ja 
tehtiin tarvittavat korjaukset. Elokuun viimeisenä päivänä 2011 urut oli viimeis-
telty täysin valmiiksi. (Tyni 15.10.2012, haastattelu.) 
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5 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää, miten urut saadaan siirrettyä paikasta 
toiseen. Mitä pitää ottaa huomioon jo projektia suunniteltaessa? Mitä etukäteis-
järjestelyjä täytyy tehdä, ja mitä kaikkea muuta on otettava huomioon? Miten 
Oulun Rauhanyhdistyksen projekti onnistui, ja mitä olisi pitänyt tehdä toisin? 
Tutkin Espoon tuomiokirkon urkujen siirtoa Oulun Rauhanyhdistyksen toimita-
loon. Urut saatiin siirrettyä, ja ne ovat olleet käytössä jo reilun vuoden. Opinnäy-
tetyöni perustuu suurimmilta osin haastatteluihin, koska kyseisestä siirrosta oli 
olemassa hyvin vähän kirjallista materiaalia. 
 
Urkujen siirtäminen on valtava projekti, johon menee paljon rahaa, aikaa ja työ-
voimaa. Parasta olisi lähteä liikkeelle miettimällä, miksi urkuja ollaan hankki-
massa ja mihin käyttötarkoitukseen ne tulevat. Mitä ominaisuuksia uruilta halu-
taan, ja mitkä ovat niistä tärkeimpiä? Päätöksiä ei kannata tehdä pelkästään ra-
haa ajatellen, sillä halvimmat ratkaisut eivät ole yleensä parhaita. On kuitenkin 
mietittävä, miten rahoitus saadaan järjestettyä ja paljonko projektiin voidaan si-
joittaa.  
 
Urkujen siirtoprojektissa on monia vaiheita, jotka vaativat erikoistietoa ja am-
mattitaitoa. Jokainen osaa purkaa, urutkin, mutta se ei riitä. Soitin olisi tärkeää 
saada säilymään myös ehjänä. Varsinkin uudelleenkasaamisvaiheessa ammat-
titaidon merkitys korostuu. Siirtoprojektin eri vaiheissa tarvitaan muun muassa 
puukäsityön taitajia, musiikin ammattilaisia, sähkömiehiä, urkurakennuksen 
ammattilaisia sekä tietotekniikan ja matematiikan osaajia.  
 
Ennen purkamista on ehdottoman tärkeää selvittää, millä edellytyksillä urut 
saadaan rakennettua uuteen käyttöpaikkaansa. On mitattava urkujen uusi sijoi-
tuspaikka ja verrattava mittaustuloksia vanhan sijoituspaikan ja urkujen mittoi-
hin. Jos uusi sijoituspaikka on vasta rakenteilla tai remontissa, kannattaa urku-
jen piirustukset toimittaa myös arkkitehdille. On tärkeää pyytää ammattilaisen 
lausunto urkujen soinnista ja käyttöominaisuuksista, jotta voidaan valmistautua 
 23 
 
tekemään urkuihin muutostöitä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vikojen korjaa-
minen tai sointiin liittyvät muutokset. 
 
Urkujen sijoituksessa uuteen käyttöpaikkaan tulee ottaa huomioon, että urkujen 
ympärille jää riittävästi tilaa tehdä tarvittavia huoltotoimenpiteitä. On varmistet-
tava myös, ettei aurinko pääse paistamaan suoraan pillistöön. Auringon läm-
pösäteily sotkee viritystä ja kuivattaa urkujen puuosia. Kannattaa miettiä, tarvi-
taanko urkujen ympärille tilaa myös esimerkiksi kuorolle tai soitinryhmälle. 
 
Työvoimaa kannattaa varata tarpeeksi jo purkamisvaiheeseen. Näitä urkuja oli 
purkamassa 24 ihmistä ja urkuja purettiin kolme päivää. Jos purkajia on puolet 
vähemmän, menee aikaa todennäköisesti kaksi kertaa enemmän. Liian suuri 
väkimäärä voi kuitenkin kääntyä itseään vastaan. Kaikkien purkajien ei tarvitse 
olla ammattilaisia, sillä pakkaajia ja kantajiakin tarvitaan. Työntekijöiden lisäksi 
hyvät työkalut nopeuttavat työtä. 
 
Työvoiman lisäksi on huolehdittava kuljetus. Tässä tapauksessa tuli edulliseksi 
ostaa käytetty kontti, sillä siirtomatka oli puoli Suomea. Kuorma-auto saatiin lai-
naksi, joten siinäkin säästettiin. Kuormatilaan on tarpeellista rakentaa välitasoja 
järkevän ja turvallisen pakkaamisen mahdollistamiseksi. Pillien kuljetusta varten 
täytyy hankkia erikokoisia laatikoita. Tässä tapauksessa niitä hankittiin ja ra-
kennettiin yhteensä 15 kappaletta. Jotta pillit säästyisivät lommoilta, ne kannat-
taa pakata yksitellen. Pakkaamiseen kannattaa varata reilusti kuplamuovia ja 
pyyhepaperia sekä kiinnittämiseen pakkaus- ja maalarinteippiä. Metallipillejä on 
hyvä käsitellä hansikkaat kädessä. Avokäsin niihin tulee sormenjälkiä, jotka on 
työläs saada pois jälkikäteen. 
 
Purkaminen on usein järkevää aloittaa julkisivun pilleistä. Niiden on tärkeää säi-
lyä vahingoittumatta, sillä ne näkyvät kauas. Urkujen sisällä olevia pillejä voi-
daan joutua kuljettamaan julkisivun kautta ulos, joten julkisivun pillit olisivat 
myös tiellä. Etenemisjärjestys on kuitenkin aina urkukohtainen. Purkamisvai-
heessa kannattaa ottaa mahdollisimman paljon kuvia. Erityisesti yksityiskohtai-
sista kuvista on hyötyä urkuja kasatessa. Pilleistä tulee ottaa mittoja, jotta niitä 
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voitaisiin verrata toisten urkujen mensuureihin. Kaikkia pillejä on tarpeetonta mi-
tata, sillä muiden pillien mitat voidaan laskea mitattujen pillien avulla. Yleensä 
mitataan kaikki c-pillit. Pienimmät pillit voidaan pakata pillitukkeineen kokonaisi-
na paketteina. Näin säästytään jokaisen pienen pillin yksittäiseltä pakkaamisel-
ta. Pillit ovat myös valmiina omilla paikoillaan ja aikaa säästetään sekä purka-
misesta että uudelleen kasaamisesta. Suppilomaiset kaikutorvet voi pakata si-
säkkäin tilan säästämiseksi. Kielipillien jalkojen on hyvä antaa olla paikoillaan 
tukeissaan. Tällä tavalla pillien kielet ja jalat saadaan suojattua ja kuljetettua 
vahingoittumattomina.  
 
Soitto- ja rekisterikoneiston suojaaminen ei ole yhtä suuritöistä kuin pillien pak-
kaaminen. Soittokoneiston listeet kannattaa niputtaa ja pitkät listeet lisäksi myös 
pakata tukilautoihin, jotta ne eivät taittuisi.  Myös akselisto vipuineen pakataan 
muoviin. Rekisterikoneiston osat ja pillitukit kannattaa merkitä äänikertojen ni-
millä ja kuvata ne ennen purkamista. Tämä työvaihe säästää aikaa kasaamis-
vaiheessa, kun ei tarvitse arvuutella osien paikkoja. Urkujen osien suojaami-
sessa kannattaa olla mieluummin liian tarkka kuin huolimaton ja myös pienet 
erityiset yksityiskohdat tulee huomioida. Esimerkiksi näissä uruissa paisutuspil-
listön pillitukkien vaahtomuovitiivisteet suojattiin puulistoilla. Urkujen runko pure-
taan viimeisenä. Jos urkujen runkoa ei saada siirretyksi kokonaisena, se tulee 
sahata osiin. Sahauskohdat täytyy valita niin, että runko voidaan rakentaa uu-
delleen. Sopivia paikkoja ovat esimerkiksi saumakohdat. 
 
Urkujen osien kuormaamisessa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta. Kallis-
tuessaankaan osat eivät saisi lähetä liikkeelle kuormatilassa. Alimmaiseksi kan-
nattaa pakata painavimmat osat ja päällimmäisiksi keveimmät ja herkimmin 
särkyvät osat. Tässä siirtoprojektissa pillit lähtivät ensimmäisessä kuormassa ja 
loput osat toisessa. Suurimmat sinkkiset ja puiset pillit voidaan lastata suojaa-
mattomina. Pääsääntöisesti kaikki muut pillit tulee pakata huolellisesti kupla-
muoveihin. Pieniä puupillejä voi pakata nippuina. Kuormatilaan on järkevää ra-
kentaa välitasoja erityisesti pillien kuljetusta varten. Näin alimmat osat eivät saa 





Jos urkuja joudutaan varastoimaan ennen uutta sijoituspaikkaa, tulee sitä var-
ten varata riittävästi tilaa. Näitä urkuja varten oli varattuna noin 100 neliömetriä 
hallitilaa, mutta parikymmentä neliötä vähemmänkin olisi riittänyt. Varastopaikan 
täytyy olla kuiva ja lämmitetty. Lämpötilan ja kosteuden vaihtelut voivat vahin-
goittaa urkuja. Osat voidaan säilyttää niissä pakkauksissa, joissa ne kuljetettiin, 
mutta joitain seikkoja on syytä ottaa huomioon. Näitä urkuja varastoitaessa 
esimerkiksi suuret pillit purettiin pakkauksistaan ja niille rakennettiin kehikoita. 
Niissä pillit säilytettiin ylösalaisin muovilla tuettuina, jotta pillinjalkojen ilmareiät 
eivät vahingoittuisi. Myös laatikoihin pakatut ja pillitukeissa paikallaan olevat pil-
lit täytyy säilyttää pystyasennossa. 
 
Koska urut suunnitellaan ja rakennetaan aina uniikkiesineinä sijoituspaikkaan-
sa, on todennäköistä, että siirrettäessä niitä uuteen paikkaan joudutaan teke-
mään muutostöitä tilaan tai urkuihin. Nämä asiat täytyy kuitenkin selvittää jo siir-
toa suunniteltaessa, ettei tule suuria yllätyksiä. Tässä tapauksessa uuteen sijoi-
tuspaikkaan jouduttiin tekemään kohtalaisen suuria rakenteellisia muutoksia. 
Ongelmia ei kuitenkaan tullut, koska muutokset ja niiden toteuttaminen oli osat-
tu ennakoida ja suunnitella etukäteen.  
 
Koska tilat ovat erilaisia, samatkaan urut eivät soi samalla tavalla joka paikassa. 
Tilan muoto, tilavuus ja muut arkkitehtoniset ominaisuudet vaikuttavat äänen 
lopputulokseen. Esimerkiksi Espoon tuomiokirkko on kivikirkko, ja urut olivat si-
joitettuna parvelle kaarevan kivikaton alle. Oulun Rauhanyhdistyksen seurasali 
taas on laajempi ja suhteessa matalampi. Siellä myös seinä- ja kattomateriaalit 
ovat helpommin ääntä imeviä kuin kaikuva kivikirkko. Koska urkujen lopullista 
sointia ei voi kuulla ennen kuin urut ovat pystyssä, täytyy esimerkiksi urkujen 
äänenvoimakkuuden riittävyys laskea jo suunnitteluvaiheessa. Vain tällä tavalla 
voidaan suunnitella mahdollisia muutoksia.  
 
Tilat voivat olla myös erimuotoisia. Esimerkiksi Oulussa ahtaan sijoituspaikan 
vuoksi jouduttiin puhaltimet sijoittamaan ilmanvaihtohuoneeseen toiseen ker-
rokseen. Tästä johtuen ilmakanavia jouduttiin rakentamaan uudestaan. Myös 
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äänitehon tarve havaittiin Oulussa suuremmaksi, minkä takia joitakin äänikerto-
ja laajennettiin ja pillejä muutettiin äänittämällä niitä uudelleen.  
 
Urkujen pystyttäminen on kauaskantoinen tehtävä, joten tiukka aikataulu ja kii-
rehtiminen on hyvä unohtaa. Aikaa kannattaa varata reilusti, useita kuukausia, 
sillä on todennäköistä, että kasaamisvaiheessa joudutaan tekemään vähintään 
pieniä korjaustöitä. Myös odottamattomiin käänteisiin kannattaa varautua. Näi-
den urkujen äänitys- ja viritystyöhön meni ammattiäänittäjältä aikaa 303 tuntia, 
ja hänellä oli lisäksi koko ajan vähintään yksi apulainen. Täytyy muistaa ottaa 
huomioon myös erityisammattilaisten aikataulut. Esimerkiksi tässä tapauksessa 
äänitys tehtiin kahdessa osassa, huhtikuussa ja elokuussa muun muassa äänit-
täjän aikataulun vuoksi.  
 
Urut pystytetään suurin piirtein päinvastaisessa järjestyksessä kuin puretaan, 
mutta järjestys voi olla osittain asennuspaikkakohtainen. Oulussa pystyttäminen 
aloitettiin salin nurkasta asentamalla suurimmat pillit ilmalaatikoineen. Näitä olisi 
ollut mahdotonta saada paikalleen enää rungon pystytyksen jälkeen. Maalais-
järjen käyttö on siis suotavaa. Pystytyksen yhteydessä asennetaan myös huol-
tovalot ja tarvittavat pistorasiat. Tätä varten tarvitaan valtuutettu sähköasentaja. 
Pillit tulee asentaa, äänittää ja virittää aloittaen kauimmaisista, jotta pilleihin ei 
osuttaisi enää niiden säätöjen jälkeen. Uloimmat pillit äänitetään ja viritetään 
viimeisenä. 
 
Näitä urkuja siirtämässä oli niin kokenutta väkeä, että suurilta ongelmilta ja 
kommelluksilta vältyttiin. Projektin kulku olisi kuitenkin liian täydellinen ilman ai-
nuttakaan yllätystä. Suomen urut -kirjan mukaan Espoon tuomiokirkon urkujen 
puhallin olisi uusittu 1989 peruskorjauksen yhteydessä. Urkuja purettaessa kui-
tenkin huomattiin, että puhallin on alkuperäinen. Puhaltimesta ei löytynyt vuosi-
lukua, mutta tätä puhallinmallia ei ole rakennettu enää urkujen muutostyön ai-
kaan. 
 
Osa kaikutorvista laitettiin sisäkkäin ja kiinnitettiin toisiinsa ruskealla pakkaus-
teipillä. Teippi oli todella vaikea saada irti pilleistä. Pakkausteippiä ei siis kanna-
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ta käyttää pillien pakkaamiseen. Ylimääräistä työtä tuli myös siitä, että julkisivun 
pilleihin oli tullut lommoja. Julkisivussa on paljon suuria pillejä, jotka lommoon-
tuvat herkemmin kuin pienet pillit. Useat julkisivun pillit olivat kärsineet jonkin 
verran, mutta kolhut saatiin suoristettua. Pillien pakkaamisessa kannattaa olla 
siis lähes ylivarovainen.  
 
Urkuhankkeen alkuvaiheessa suunniteltiin, että urkuihin rakennetaan sähköinen 
hallintajärjestelmä. Samoin jalkion Pommer 8` -äänikerta aiottiin hiljaisuutensa 
vuoksi vaihtaa Gedackt 8` -äänikertaan. Näistä luovuttiin kuitenkin kustannusten 
vuoksi toistaiseksi.  
 
Urkujen siirtäminen sujui lähes täydellisesti. Muutostyöt saatiin tehtyä ja urut 
ovat kovassa käytössä uudessa sijoituspaikassaan. Oulun Rauhanyhdistys ha-
lusi hankkia uudet urut vanhojen tilalle ensisijaisesti helpottamaan virsien ja lau-
lujen monipuolista säestystä, mutta myös tukemaan muuta musiikkitoimintaa. 
Vanhat urut olivat pienemmät ja niissä oli paljon vähemmän äänikertavaihtoeh-
toja. Uudet urut ovat palvelleet hyvin tarkoitustaan. Ne ovat säestettäessä mo-
nipuolisemmat ja rikkaammat kuin edelliset urut ja inspiroivat näin säestäjiä ja 
seurakansaa laulamaan. Väkimäärän vaihdellessa myös äänitehon tarve vaihte-
lee, mutta sitä voidaan kompensoida rekisteröinnillä. Espoossa pasuuna oli Arto 
Heikkilän mukaan ruma ja räikeä ja lähes käyttökelvoton. Samalla linjalla oli Es-
poon tuomiokirkon kanttori. Oulussa pasuuna kuitenkin soi kauniisti. Se on 
pehmeämpi ja erittäin toimiva.  
 
Kävin soittamassa urkuja Oulun Rauhanyhdistyksellä. Äänikertavalikoima on 
varmasti tähän tarkoitukseen riittävä. Muun muassa useat kieliäänikerrat tuovat 
paljon vaihtelumahdollisuuksia soittoon. Espoossa havaittu koskettimien lonk-
sunta ja kolina oli korjattu. Urkujen sisällä seikkailun jälkeen jäin kuitenkin miet-
timään ahdasta sijoituspaikkaa. Erityisesti taaimmaisten pillien alaosien huolta-
minen tarvittaessa olisi huomattavasti helpompaa, jos urkujen taakse pääsisi 
muutenkin kuin purkamalla urkuja tieltä. Urkujen kaikkia äänikertoja pääsee kui-
tenkin virittämään niille rakennettujen huoltotasojen ja kulkuteiden kautta. 
 28 
 
Minulla ei ole kokemusta näistä uruista Espoon tuomiokirkossa, mutta mielestä-
ni ne toimivat hyvin Rauhanyhdistyksen toimitalon suuressa salissa. Olen kysel-
lyt muutamilta henkilöiltä kokemuksia, miten urut soivat Espoossa ja siirron jäl-
keen Oulussa. Mielipiteitä on tullut laidasta laitaan. Joidenkin mielestä urut so-
pivat paremmin Espoon tuomiokirkkoon, ja toisten mielestä ne ovat korjausten 
ja muutosten jälkeen paremmat Oulussa. Sen sijaan, että olisin tehnyt näistä 
kommenteista mitään johtopäätöksiä, tulin siihen tulokseen, että nämäkin asiat 





Opinnäytetyössäni selvitin urkujensiirtoprojektin vaiheita ja etenemistä. Aiheva-
linta oli onnistunut, ja sain työni tehtyä kohtuullisen vaivattomasti. Minulla oli tie-
dossa, että juuri tästä siirrosta ei ole kirjallista materiaalia juurikaan saatavilla. 
Siksi haastattelut olivat pääasiallisia lähteitä ja ehdottoman välttämättömiä. 
Näyttää siltä, että muitakaan vastaavia projekteja ei ole suuremmin dokumentoi-
tu tai dokumentit olivat minun ulottumattomissani. Koska haastateltava löytyi 
lähipiiristä ja oli hyvin motivoitunut, oli haastattelutilanteet helppo järjestää käy-
tännössä. Ainoa haaste oli saada aikataulut sopimaan, koska haastatteluja täy-
tyi tehdä useassa erässä.  
 
Opinnäytetyössäni tutkittiin vain yhtä siirtoprojektia. Kyseessä oli kuitenkin suu-
rien urkujen siirto ja pitkä siirtomatka. Urut eivät niin paljon poikkea toisistaan, 
että tästä työstä ei olisi hyötyä kaikenlaisten ja -kokoisten urkujen siirtoa suunni-
teltaessa. Suuri huomionarvoinen asia tässä siirtoprojektissa oli siihen käytetty 
talkootyö. Uusien urkujen hinnasta työn osuus on 75–80 prosenttia. Myös käy-
tettyjen urkujen purattaminen, rakennuttaminen ja muutostöiden teetto on kallis-
ta. Näitä urkuja siirrettäessä säästettiin erittäin paljon talkootyön ansiosta. Jos 
siirron olisi hoitanut kokonaan ulkopuolinen tekijä, olisi rahaa mennyt arviolta 
200 000 euroa enemmän.  
 
Koska talkootyöllä on näin suuri taloudellinen merkitys, erityisesti tällaiselle yh-
teisölle, olisi tärkeää, että osaavia talkoolaisia olisi jatkossakin saatavilla. Talo-
ustilanteen heikentyessä myös seurakunnat voivat joutuvat jossain vaiheessa 
miettimään talkootyön mahdollisuutta urkujen hankinnassa ja korjauksissa. Ti-
lanne on kuitenkin se, että tästäkin talkooväestä suurin osa on jo eläkeiässä ja 
nuorta väkeä on mukana vain kourallinen. Jäin pohtimaan, miten tämänkaltai-
nen suuri tietotaito saataisiin siirrettyä jälkipolville. Urkurakennustaito opitaan 
pääasiassa mestari-kisälliperiaatteella. Kun mestareista ajan kuluessa aika jät-




Jämsän Kristillinen kansanopisto on järjestänyt urkukursseja reilun kymmenen 
vuoden ajan. Kurssilaisia on ollut ympäri Suomea. Urkukurssilaisten keski-ikä 
on kuitenkin melko korkea. Nyt olisi aika ruveta rekrytoimaan kursseille innok-
kaita nuoria. Oulun Rauhanyhdistys on järjestämässä lähitulevaisuudessa seu-
rasäestäjille kurssin, jossa opetellaan kieliäänikertojen virittämisen lisäksi urku-
jen yksinkertaisia huoltotoimenpiteitä. Tässä yhteydessä olisi mahdollisuus 
myös tartuttaa urkurakennuskärpäsen puremaa ja rekrytoida uusia kurssilaisia.  
 
Kanttoriopintoihini sisältyi opintojakso urkujen rakenteesta ja huollosta. Kurssi 
oli kuitenkin melko suppea ja teoriapainotteinen. Käytännönläheinen toteutusta-
pa olisi toimivampi vaihtoehto. Lähes kaikki luennot voisi korvata tutkimalla ur-
kuja pienryhmissä. Tutkiessani urkujen siirtoa opin kunnioittamaan urkuja ja nii-
den rakentajia muun muassa soittimen monimutkaisuuden vuoksi. Opin myös 
paljon lisää urkujen rakenteesta ja toiminnasta, mistä on ehdottomasti hyötyä 
kanttorin työssä.  
 
Tulokset ja johtopäätökset -osio on pyritty rakentamaan niin, että urkujen siirtoa 
suunnittelevat voivat käyttää sitä oppaana sellaisenaan. Siinä on kerrottu tär-
keimmät huomioonotettavat seikat. Syvällisempää tietoa saa opinnäytetyön lu-
vuista kolme ja neljä.  
 
Mielestäni onnistuin hyvin saamaan vastaukset tutkimuskysymyksiini, ja olen 
tyytyväinen lopputulokseen.  Aikataulu kävi lopussa tiukahkoksi, mutta aivan 
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ESPOON TUOMIOKIRKON VUODEN 1967 URUT 
 
I 
Schwellwerk   ( C - g''' )                
Principal  8'   
Spitzflöte  8'   
Oktava  4'   
Koppelflöte  4'   
Nasat  2 2/3'   
Waldflöte  2'   
Terz  1 3/5'   
Nona  8/9' 
Mixtur  3-4x      
Trompete  8'   
Tremolo 
               
II   
Hauptwerk   ( C - g''' )                 
Principal  8'    
Gedackt  8'   
Oktava  4'   
Gemshorn  4'   
Oktava  2'    
Mixtur  5-7x    
Dulcian  16'    
 
III   
Brustwerk   (C - g''' )               
Gedackt  8'   
Rohrflöte  4'   
Principal  2'   
Kvinta  1 1/3'   
Oktava  1'   
Cymbel  3x    
Krummhornregal  8'   
Tremolo               
 
Pedal   ( C - f''' )              
Subbass  16'   
Principal  8'   
Pommer  8'   
Oktava  4'   
Basszink  2x   ( 5 1/3' + 3 1/5' )  
Mixtur  4x    
Posaune  16'    
Schalmei  4'     
BW/Ped, HW/Ped, SW/Ped, BW/HW, SW/HW 
SW paisutuskaapissa 
mekaaninen soitto- ja rekisterikoneisto
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ESPOON TUOMIOKIRKON URKUJEN DISPOSITIO 1989 LAAJENNUKSEN 
JÄLKEEN 
I 
Schwellwerk   ( C - g''' )               
Schwiegel  8'   
Spitzflöte  8'   
Voix céleste  8'   
Oktava  4'   
Koppelflöte  4'   
Nasat  2 2/3'   
Waldflöte  2'   
Terz  1 3/5'   
Mixtur  3-4x    
Fagott  16'   
Trompette harmonique  8'   
Oboe  8'   
Clairon  4'   
Tremolo 
               
II   
Hauptwerk   ( C - g''' )               
Bourdon  16'   
Principal  8'    
Gedackt  8'   
Oktava  4'   
Gemshorn  4'   
Oktava  2'    
Mixtur  5x    
Trompete  8'    
III   
Brustwerk   (C - g''' )               
Gedackt  8'   
Rohrflöte  4'   
Principal  2'   
Kvinta  1 1/3'   
Oktava  1'   
Cymbel  3x    
Regal  8'   
Tremolo               
 
Pedal   ( C - f''' )               
Principal  16'    
Subbass  16'   
Oktava  8'   
Pommer  8'   
Oktava  4'   
Basszink  2x    
Mixtur  4x    
Posaune  16'   
Trompete  8'   
Schalmei  4'      
BW/Ped, HW/Ped, SW/Ped, BW/HW, 
SW/HW 
SW ja BW paisutuskaapissa 













































HEIKKILÄN LAUSUNTO ESPOON TUOMIOKIRKON URUISTA 
 
Espoon tuomiokirkon urut 
 
Espoon tuomiokirkko on hieno kivikirkko. Se on rakennettu varhaisimmilta osil-
taan jo 1480-luvulla. Ajan patina näkyy. Kirkko on kuitenkin hyvässä kunnossa.  
 
Olettaisi, että kirkossa olisi katedraalimainen akustiikka, koska kaikki pinnat 
ovat kiveä. Katto on kuitenkin matalalla. Katedraaliakustiikkaan tarvitaan huo-
mattavan paljon lisää korkeutta.  
 
Kirkon alttarikuorissa on pieni positiivi, samoin piano. Pääurut on sijoitettu lehte-
rille. Uruissa on kolme sormiota ja jalkio. Disposition ovat suunnitelleet Harald 
Andersen ja Ensio Forsblom. Urut on rakentanut Veikko Virtanen 1967. Urut on 
peruskorjattu ja laajennettu vuonna 1989. 
 
Urut on säilynyt hyvässä kunnossa. Puutteita toki on, kuten olettaa voi, sillä käy-
tetty soitin on aina käytetty soitin. Urkuja oli miellyttävä soittaa, koska ne olivat 
hyvässä vireessä. Myös kieliäänikerrat olivat hyvin viritetyt. Urkuja selvästikin 
huolletaan hyvin.  
 
Paras kosketus ja tuntuma on kolmannella sormiolla (BW). Kosketus on kevyt ja 
lähes cembalomainen. Kosketus on myös tasainen ja tarkka.  
 
Toisen sormion (HW) kosketus on epätasainen ja tunnoton. Keskialueen (c-c2) 
koskettimet ovat myös kuluneet ja koneisto häiritsevän äänekäs. Lisäksi kosket-
timet lonksuvat. 
 
Ykkössormion (SW) kosketuksessa on myös epätarkkuutta ja tunnottomuutta. 
Koskettimet kolisevat ja osittain lonksuvat. 
 
Kolinaa lukuun ottamatta pedaali toimii mielestäni hyvin, samoin hallintalaitteet. 
 
Espoon urkujen principaalit soivat tasaisesti ja kauniisti. Eivät kuitenkaan niin 
raikkaasti ja jalosti kuin Örgryten kirkossa. Pleno on  miellyttävä eikä käy kor-
viin. Soinnista ei ole kuitenkaan samaa hopeista hohtoa kuin Örgryten uruissa. 
 
Espoon urkujen kielet soivat kauniisti: trumpetti kuulostaa trumpetilta ja regal 
regalilta. Erityisen kaunis ja värikäs on Swellin kielikuoro. En kokenut kielien 
sointia kuitenkaan niin värikkääksi ja persoonalliseksi kuin Örgrytenissä. 
 
Huilut ja viulut ovat myös hyviä. Gedacktit ovat pehmeitä, samoin kornettiväri. 
HW:n Borduna on hyvin hiljainen ja pehmeä, ehkä liiankin hiljainen. Antoi värit-
tömän kuvan. 
 
Pedaalin Subbas 16 ja Pommer 8 ovat äänitetty liian hiljaisiksi. Niitä tuskin kuu-
lee. Pedaalissa oleva Posaune 16 on ruma ja räikeä. Sitä ei voi käyttää oikeas-




Mielestäni Posaune tulee jättää kokonaan pois tai äänittää uudestaan tai tehdä 
pilleille uudet kaikutorvet. Yksi mahdollisuus on se, että Swellin fagotti muute-
taan soitettavaksi sekä sormiolla että pedaalilla. Tähän muutokseen voisi käyt-
tää hyväksi Basszink-äänikerran listettä, koska kyseiselle äänikerralle on ehkä 
vähiten tarvetta. 
 
Mielestäni Espoon tuomiokirkon urut on yksi hyvä mahdollisuus eri vaihtoehto-
jen välillä, kun Oulun rauhanyhdistykselle hankitaan uutta soitinta. Tämä soitin 
täyttää kyllä erinomaisesti ne vaatimukset mitä ko. paikka vaatii. Entisiin seura-
salin urkuihin verrattuna muutos olisi huikea. Soitin inspiroisi soittajaa ja sitä 
kautta myös seurasalissa laulavaa. 
 
Ainoa suuri este hankinnalle voi olla tilakysymys. Mahtuuko soitin seurasaliin ja 
mitä muutoksia soittimeen pitää tehdä.  
 
Jos urut hankitaan ne pitää joka tapauksessa purkaa ja rakentaa paikan päällä 
uudestaan. Koneisto säädetään ja pikkuviat korjataan. Samalla kannattaa miet-
tiä ja harkita sähköhallinnan rakentamista. Sähköhallinta ei ole välttämätön, 
mutta helpottaa tottumatonta säestäjää. 
 























PIIRUSTUKSIA URUISTA UUDESSA KÄYTTÖPAIKASSAAN     
 






























KUVIA                                                                                                         
 
 
Julkisivun pillien purkaminen. Kuva: Pekka Tyni. 
 
 
Pillitukin irrotus kokonaisena. Kuva: Pekka Tyni.
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KUVIA                                                                                              
 
 
Runko jäljellä. Kuva: Pekka Tyni. 
 
 






Herkästi särkyviä osia.  Vasemmalla soittokoneistoa ja oikealla rekisteri-















URUT ESPOOSSA JA OULUSSA  
 















ÄÄNITTÄJÄN TUNTILISTAT URKUJEN ÄÄNITYS- JA KORJAUSTÖISTÄ 
 
 
 
 
 
LIITE 11 
 
 
 
